
 
 

 

WYTYCZNE  REALIZACJI INWESTYCJI 

 

PRZEBUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ NR 8113 

 

Istniejąca stacja transformatorowa oznaczona jako ST 8113 zaprojektowano do przebudowy na 
nową kontenerowa stację transformatorową zgodnie z warunkami przebudowy i standardami 
Tauron Dystrybucja. 

Przebudowa stacji transformatorowej ST 8113 

Dzień 1 

1. Dostarczenie tymczasowej stacji transformatorowej o schemacie zgodnym z 
schematem projektowanej stacji. 

2. Wyłączyć zasilanie w stacji transformatorowej oraz uwolnić z pod napięcia istniejące 
kable poprzez wyłączenie odpowiednich zabezpieczeń. W stacjach 
transformatorowych tj. ST 8077 i 8107 wyłączyć z pod napięcia kable SN relacji ST 
8113 – ST 8077 oraz ST 8113 – ST 8107.  

3. Odsłonięcie istniejących kabli elektroenergetycznych z pod ziemi. 

4. Odłączenie istniejących kabli elektroenergetycznych i przepięcie do tymczasowej stacji 
transformatorowej zgodnie z schematem projektowanej stacji. W razie konieczności 
dostosować głowice kablowe do tymczasowej stacji transformatorowej. Zabrania się 
skracania kabli, w razie konieczności wydłużyć kable za pomocą muf kablowych. 

5. Po skontrolowaniu układu załączyć zasilanie. 

6. Zabezpieczyć stację transformatorową i kable przed dostępem osób trzecich. 

Dzień 2 

1. Zdemontować urządzenia stacji i rozebrać istniejącą stację transformatorową wraz z 
fundamentami. Transformator wraz z układem pomiarowym przekazać do Tauron 
Dystrybucja. 

2. Przygotować podłoże pod posadowienie nowej kontenerowej stacji transformatorowej. 

Dzień 3 

1. Posadowić nową stację transformatorową. 

2. Zabudować transformator w nowej stacji transformatorowej. Transformator dostarczy 
Tauron Dystrybucja. 

3. Przygotować teren pod wprowadzenie kabli SN i nn do nowej stacji transformatorowej. 

Dzień 4 

1. Wyłączyć zasilanie w tymczasowej stacji transformatorowej oraz uwolnić z pod 
napięcia istniejące kable poprzez wyłączenie odpowiednich zabezpieczeń. W stacjach 
transformatorowych tj. ST 8077 i 8107 wyłączyć z pod napięcia kable SN relacji ST 
8113 – ST 8077 oraz ST 8113 – ST 8107. 

2. Odłączenie istniejących kabli elektroenergetycznych od tymczasowej stacji 
transformatorowej i przepięcie do nowej stacji transformatorowej zgodnie z schematem 
projektowanej stacji. Dostosować głowice kablowe do tymczasowej stacji 
transformatorowej. Przed stacja transformatorową zgodnie z rysunkiem 
zagospodarowania zostawić zapas kabli. W razie konieczności skrócić kable 
elektroenergetyczne. 

3. Przykrycie kabli elektroenergetycznych warstwą piasku i ziemi rodzimej oraz ułożenie 
foli ostrzegawczej. 

4. Po skontrolowaniu i wykonaniu pomiarów eksploatacyjnych układu włączyć zasilanie. 



 
 

 

5. Zabezpieczyć stację transformatorową i kable przed dostępem osób trzecich. 

6. Zwrócić tymczasowej stacji transformatorowej. 

Dzień 5 

1. Teren wokół nowej stacji transformatorowej przywrócić do stanu z przed robót.  

 

UWAGA:  Prace należy wykonać pod nadzorem służb technicznych Tauron Dystrybucja   


