WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

PRZEBUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ NR 8113

Istniejgca stacja transformatorowa oznaczona jako ST 8113 zaprojektowano do przebudowy na
nowg kontenerowa stacje transformatorowg zgodnie z warunkami przebudowy i standardami
Tauron Dystrybucja.

Przebudowa stacji transformatorowej ST 8113

Dzien 1

1. Dostarczenie tymczasowej stacji transformatorowej o schemacie zgodnym z
schematem projektowanej stacji.

2. Wyltgczy¢ zasilanie w stacji transformatorowej oraz uwolni¢ z pod napiecia istniejgce
kable poprzez wytgczenie odpowiednich zabezpieczen. W stacjach
transformatorowych tj. ST 8077 i 8107 wytgczy¢ z pod napiecia kable SN relacji ST
8113 — ST 8077 oraz ST 8113 — ST 8107.

3. Odstonigcie istniejgcych kabli elektroenergetycznych z pod ziemi.

4. Odfgczenie istniejgcych kabli elektroenergetycznych i przepiecie do tymczasowej stacji
transformatorowej zgodnie z schematem projektowanej stacji. W razie koniecznosci
dostosowac gtowice kablowe do tymczasowej stacji transformatorowej. Zabrania sie
skracania kabli, w razie koniecznosci wydtuzy¢ kable za pomocg muf kablowych.

5. Po skontrolowaniu uktadu zatgczy¢ zasilanie.

6. Zabezpieczy¢ stacje transformatorowg i kable przed dostepem oséb trzecich.

Dzien 2

1. Zdemontowac urzgdzenia stacji i rozebrac¢ istniejaca stacje transformatorowg wraz z

fundamentami. Transformator wraz z uktadem pomiarowym przekaza¢ do Tauron
Dystrybucja.

2. Przygotowac podtoze pod posadowienie nowej kontenerowej stacji transformatorowe;j.
Dzien 3
1. Posadowi¢ nowg stacje transformatorowa.

2. Zabudowac transformator w nowej stacji transformatorowej. Transformator dostarczy
Tauron Dystrybucja.

3. Przygotowac teren pod wprowadzenie kabli SN i nn do nowej stacji transformatorowe;j.

Dzien 4

1. Wyltgczy¢ zasilanie w tymczasowej stacji transformatorowej oraz uwolni¢ z pod
napiecia istniejgce kable poprzez wytgczenie odpowiednich zabezpieczen. W stacjach

transformatorowych tj. ST 8077 i 8107 wytgczy¢ z pod napiecia kable SN relacji ST
8113 — ST 8077 oraz ST 8113 — ST 8107.

2. Odtgczenie istniejgcych kabli elektroenergetycznych od tymczasowej stacji
transformatorowej i przepiecie do nowej stacji transformatorowej zgodnie z schematem
projektowanej stacji. Dostosowac¢ gtowice kablowe do tymczasowej staciji
transformatorowej. Przed stacja transformatorowg zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania zostawi¢ zapas kabli. W razie koniecznosci skroci¢ kable
elektroenergetyczne.

3. Przykrycie kabli elektroenergetycznych warstwg piasku i ziemi rodzimej oraz utozenie
foli ostrzegawczej.

4. Po skontrolowaniu i wykonaniu pomiaréw eksploatacyjnych uktadu wigczy¢ zasilanie.



5. Zabezpieczy¢ stacje transformatorowg i kable przed dostepem oséb trzecich.
6. Zwrdcic tymczasowej stacji transformatorowe;.
Dzien 5

1. Teren wokét nowej stacji transformatorowej przywrocié do stanu z przed robét.

UWAGA: Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych Tauron Dystrybucja



